PROJETO MULTIDISCIPLINAR — ENGENHARIA DE SOFTWARE

Etapa 1 — Planejamento e definição do escopo

Acadêmico: José Everaldo de Barros | RU: 4972245

Projeto: Sistema de Gestão Hospitalar e de Serviços de Saúde (SGHSS) — VidaPlus

1. Contextualização

A VidaPlus é uma instituição fictícia que integra hospitais, clínicas, laboratórios e atendimentos domiciliares. O projeto propõe uma solução de software para organizar o cadastro de usuários, o agendamento de consultas e o acesso controlado às informações de atendimento. A proposta considera segurança, privacidade e rastreabilidade como requisitos essenciais.

2. Problema

A gestão fragmentada de informações clínicas e administrativas pode provocar inconsistências cadastrais, conflitos de agenda, atrasos no atendimento e dificuldades para controlar o acesso a dados sensíveis. O SGHSS busca reduzir esses problemas por meio de processos padronizados e de uma base de informações estruturada.

3. Objetivo geral

Especificar, modelar e demonstrar uma solução de gestão de serviços de saúde para a VidaPlus, com foco na organização de pacientes, profissionais e consultas, considerando requisitos de qualidade e proteção de dados.

4. Objetivos específicos

• Identificar atores, necessidades e regras de negócio do sistema.

• Documentar requisitos funcionais e não funcionais verificáveis.

• Modelar os principais fluxos e entidades com diagramas UML.

• Definir uma arquitetura coerente com a rota de formação.

• Desenvolver uma demonstração ou protótipo das funcionalidades prioritárias.

• Planejar testes e registrar resultados verificáveis, sem inventar evidências.

5. Escopo inicial (produto mínimo demonstrável)

• Autenticação e perfis: administrador, profissional de saúde e paciente.

• Cadastro e consulta de pacientes e profissionais.

• Agendamento, listagem e cancelamento de consultas.

• Registro básico de atendimento e visualização conforme permissões.

• Auditoria básica de operações relevantes e proteção de dados.

6. Fora do escopo da primeira versão

Integração real com convênios, emissão de receitas com validade jurídica, videoconferência clínica operacional, faturamento hospitalar completo, integração com equipamentos e implantação em produção. Esses módulos poderão constar como evolução futura.

7. Partes interessadas

Pacientes; médicos e demais profissionais; recepção; administradores; equipe de tecnologia; responsáveis por segurança e privacidade.

8. Premissas e restrições

O projeto tem caráter acadêmico e utilizará dados fictícios. Não será usado para decisões clínicas reais. A ênfase final (Back-end, Front-end ou Qualidade de Software) ainda depende da confirmação da rota de formação. Os requisitos completos do enunciado serão mapeados na próxima etapa, inclusive os módulos que não forem implementados.

9. Critérios de conclusão da etapa

Planejamento aprovado; objetivos e escopo definidos; rota acadêmica confirmada; requisitos do enunciado rastreados; repositório organizado para armazenar documentação e entregáveis.

10. Próxima etapa

Levantamento de requisitos: catálogo de requisitos funcionais e não funcionais, atores, regras de negócio, prioridades e critérios de aceitação.